

**Предварительное информирование юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Разработка и рекультивация южной части (блоки II С₁ и III С₁) месторождения
песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Яченское
Узденского района Минской области»**

График работ по проведению ОВОС

Наименование работ	Сроки выполнения
Подготовка программы проведения ОВОС	с 16.06.2025 г. по 08.07.2025 г.
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	с 16.07.2025 г. по 23.07.2025 г. * ¹
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности	не требуется * ²
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам	не требуется * ²
Подготовка отчета об ОВОС	с 16.06.2025 г. по 25.07.2025 г. * ¹
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам	не требуется * ²
Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон	с июля по август 2025 г. * ¹ не требуется * ²
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон	не требуется * ²
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	август 2025 г. * ³ (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	с августа по сентябрь 2025 г. * ⁴
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	с сентября по октябрь 2025 * ¹
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	с октября по ноябрь 2025 г. * ¹

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

*4 – будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Общая характеристика планируемой деятельности
и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является Государственное предприятие «НПЦ по геологии» (юридический и почтовый адрес: 220084, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Купревича, 7). В структуру предприятия входит филиал «Карьер Яченское», осуществляющий добычу полезных ископаемых в южной части (блок IV) месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Яченское в Узденском районе.

Цель реализации настоящего проекта – добыча полезных ископаемых и их реализация потребителям.

Участок планируемой деятельности расположен в северо-восточной части Узденского района, на территории Дешенского сельского совета, между населенными пунктами Яченка на

севере, Сенное и Русаково на востоке, Ладыга на юге, восточнее автомобильной дороги Р-23 Минск – Микашевичи, примыкает к действующему карьере филиала «Карьер Яченское».

Выбор участка добычи полезных ископаемых определялся с учетом наличия эксплуатационных запасов, подъездных путей. Поэтому территориальная альтернатива планируемой деятельности не рассматривается.

Планируемая деятельность заключается в освоении блоков II С₁ и III С₁ южной части месторождения «Яченское», которая примыкает к действующему карьере.

Для реализации деятельности предоставлен акт выбора места размещения земельного участка на общую площадь 61,7840 га.

Проектируемая средняя производительность карьера составит 360,0 тыс. м³ в год в плотном теле (361,5 тыс. м³ в год с учетом транспортных потерь), срок службы карьера – 8,5 года.

Отработка полезного ископаемого будет вестись открытым способом – карьером, с применением экскаватора, сухим и обводненным уступами (подуступами). После окончания работ по добыче полезного ископаемого будет осуществлена рекультивация карьера.