[bookmark: _GoBack]Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Комплекс производственных площадок по выращиванию индейки, газоснабжения, водозабор, очистные сооружения и подъезд к ним в Узденском районе ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»

План-график работ по проведению оценки воздействия
	Наименование работ
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	 август 2023

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	август – сентябрь 2023

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС
	 август-сентябрь 2023

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории: 
Республики Беларусь 
затрагиваемых сторон*
	

сентябрь- октябрь 2023
Не требуется

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*  
	Не требуется

	Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 
	10 рабочих дней со дня опубликования уведомления

	Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	в течение 5 рабочих дней со дня обращения общественности (при необходимости)

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	в соответствии с уведомлением о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС (при необходимости)

	Оформление протокола собрания*
	в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания

	Оформление результатов общественных обсуждений
	по завершению общественных обсуждений

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	по завершению общественных обсуждений (при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	октябрь – ноябрь 2023 


	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	октябрь – ноябрь 2023


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
Юридический / почтовый адрес: 222750, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 8, телефон/факс: (+375 1716) 2 18 18 / (+375 17) 555 31 98, электронная почта: dbpf@tut.by

Реализация проектных решений запланирована на свободных от застройки территориях, один из участков вблизи д.Паледи, второй – вблизи д.Новосады. Земельные участки общей площадью 219,7946 га отведены ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» для ведения товарного сельского хозяйства.
Целью реализации проекта является возведение птичников напольного содержания индюшат в возрасте от 0 до 42-дневного возраста и блоков зданий доращивания птицы от 42-х до 140…150 дней.
Для обеспечения заданной мощности предприятия предусмотрено проектирование и строительство двух зданий подращивания молодняка индеек и четырех моноблоков для доращивания птицы. Каждый моноблок состоит из трех зданий, предназначенных для доращивания самцов (2 здания) и самок (1 здание). 
Предусмотрено строительство объекта в две очереди:
1 очередь: 1 здание подращивания индеек и 2 моноблока доращивания;
2 очередь: 1 здание подращивания индеек и 2 моноблока доращивания;
Посадочное поголовье птицы 1-й очереди составляет 81760 голов.
Общее посадочное поголовье отделения птичников (2 очереди) 163 520 голов.
Проектом предусмотрены:
-	прогрессивная система содержания птицы и ее интенсивное использование;
-	комплектование птицефермы генетически качественным, высокопродуктивным поголовьем;
-	обеспечение птицы качественными кормами;
-	эффективное использование полезной площади помещений;
-	высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования;
-	непрерывность и ритмичность выпуска продукции;
-	высокоэффективная организация труда.
Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку в районе размещения площадки расположен комплекс производственных площадок по выращиванию индейки (аг. Песочное Копыльского района) имеющий в своем составе биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, пометохранилище, цех убоя птицы, машинно-транспортный парк. 
В качестве альтернативного варианта планируемой деятельности может быть принята «нулевая альтернатива» – отказ от реализации проектных решений.
Строительство дополнительных мощностей предприятия на другой территории будет обременено большими капитальными вложениями на возведение новых производственных и обслуживающих сооружений, а также выбором площадки и отводом земель под них.


